

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reabilitarea drumului din str. Libertatii (de la str. 31 August pina la podul peste r. Rautel) din mun. Balti**

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului             | Anul 2024  |           | ... | Anul 2024 |  |
|---------|---|------------|-----------|-----|-----------|--|
|         |   | 3 luni     |           |     |           |  |
|         |   | septembrie | octombrie |     | noiembrie |  |
| 1       | <b>Lucrari pregatitoare</b>                       |            |           |     |           |  |
| 2       | <b>Lucrari de reabilitare a partii carosabile</b> |            |           |     |           |  |
| 3       | <b>Lucrari de reparatie a trotuarului</b>         |            |           |     |           |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Său SpiridonFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL