

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reparația drumurilor din s. Elizaveta, mun. Bălți – ”Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, curățirea gropilor din îmbrăcăminți asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual, amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, etc...”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		08 august	09 septembrie	10 octombrie	11 noiembrie
1.	Organizare de șantier				
2.	Obiect 01 ”Lucrări de reparația drumurilor din s. Elizaveta, mun. Bălți – ”Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, curățirea gropilor din îmbrăcăminți asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual, amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, etc...”				

Semnat: electronic

Nume: SOCHIRCA Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator interimar

Denumirea întreprinderii: Î.M. ”DRCD Bălți”