

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 1 din 18 mai 2026

Obiectul: **Lucrarilor de reparatie a cabinetului radiologic din incinta IMSP Spitalul Raional Basarabeasca** executate în baza **contractului nr. 17/2026 din 17.03.2026.**

cu antreprenorul **SRL UDS-CONSTRUCT**, suma contractului **241 730,00 lei.**

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

Președintele comisiei: 1. **Țurcan Valeriu** - Președinte al grupului de lucru al
IMSP SR Basarabeasca

Membrii comisiei:

2. **Ianioglo Piotr** - Diriginte de șantier
3. **Mavrodi Nicolai** – responsabil tehnic UDS CONSTRUCT
4. **Vatova Nadejda** – jurist, specialist în achiziții publice
5. **Sarî Roman** – administrator UDS CONSTRUCT

2. Au mai participat la recepție: **Sarî Roman, administrator SRL UDS-CONSTRUCT**

3. Constatările comisiei de recepție: Lucrările de reparație s-au efectuat conform contractului de antrepriză a caietului de sarcini, devizelor de cheltuieli și a normelor în vigoare.

4. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune: **Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.**

5. Comisia de recepție recomandă următoarele: De a recepționa lucrările: **Lucrarilor de reparatie a cabinetului radiologic din incinta IMSP Spitalul Raional Basarabeasca**, conform contractului de antrepriză nr. 17/2026 din 17.03.2026.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi **18.05.2026** la **Spitalul Raional Basarabeasca** în 3 exemplare, procesul verbal de recepție a lucrărilor executate din **15.05.2026**, conținând 1 file, a fost încheiat în 3 exemplare, conform **Contractului de antrepriză nr. 17/2026 din 17.03.2026, total suma de 241 730,00 lei.**

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: 1. **Țurcan Valeriu** - Președinte al grupului de lucru al
IMSP SR Basarabeasca

Membrii comisiei:

2. **Ianioglo Piotr** - Diriginte de șantier
3. **Mavrodi Nicolai** – responsabil tehnic UDS CONSTRUCT
4. **Vatova Nadejda** – jurist, specialist în achiziții publice
5. **Sarî Roman** – administrator UDS CONSTRUCT

7. Lucrarea: **Lucrarilor de reparatie a cabinetului radiologic din incinta IMSP Spitalul Raional Basarabeasca**, conform proces-verbal de recepție a lucrărilor executate **15.05.2026.**

**TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:**

18.05.2026

Administrator Sarî Roman

Semnătura



**PRIMITĂ
INVESTITORUL:**

18.05.2026

Spitalul Raional Basarabeasca

Semnătura

