

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalare de garduri, de balustrade și de dispozitive de siguranță, (Lucrari de reparație a gardului la casa de cultura din s Cusmirca)
(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim de 60 zile calendaristice, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Iulie	August			
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 1. <u>Lucrari de reparație a gardului la casa de cultură din s. Cușmirca</u>	xx	x			
	2. <u>Finisare</u>		x			

Data completării: "14" Iulie 2023

Semnat: _____

Nume: Natalia MARINA

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL "NATMAR-DECOR"