

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

39100000-3 - Mobilier, (Bănci stradale fără spetează pentru s.Rogojeni r-nul Soldanesti)
(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim de 30 zile calendaristice, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		August	Septembrie			
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Bănci stradale fără spetează</u>	xx	x			

Data completării: **"18" August 2023**

Semnat: _____

Nume: **Natalia MARINA**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **SRL "NATMAR-DECOR"**