

INVESTITOR (PROPRIETAR)

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 30.09.2024

Privind lucrarea executată la obiectul „Pavarea trotuarului” pe str. 31 August(de la traseul M5 pînă la intersecția cu str. Tineretului) în cadrul contractului nr. 36 din 23.09.2024 încheiat între Primăria Corlăteni în calitate de Beneficiar și SRL „OȚEL-AUTO” în calitate de antreprenor pentru lucrările de „Pavarea trotuarului” pe str. 31 August(de la traseul M5 pînă la intersecția cu str. Tineretului)

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ **nu este cazul** \_\_\_\_\_, eliberată la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_,

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii \_\_\_\_\_, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Veceslav Bold – primar c. Corlăteni

**Membrii comisiei:**

Dumbrăviornu Nicolae  
Nenescu ALEXANDRU consilier  
Frațe Corina  
(numele, prenumele)

H. D. D.  
(semnătura)

3. Au mai participat la recepție  
Oțel Marin director SRL OȚEL-AUTO  
(numele, prenumele)

Otel  
(semnătura)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) **documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.**
- 2) **lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : Pavarea trotuarului” pe str. 31 August(de la traseul M5 pînă la intersecția cu str. Tineretului)**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Finalizarea lucrărilor contractate.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**De a recepționa obiectivul la terminarea lucrărilor.**

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral adresa poștală \_\_destinația \_\_, compusă din următoarele construcții -

suprafața la sol 558,25 m.p., suprafața totală interioară - m.p., număr de etaje - conform Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil.

8. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 fie, a fost încheiat astăzi la în 2 exemplare.

9. Lucrarea Pavarea trotuarului" pe str. 31 August(de la traseul M5 pînă la intersecția cu str. Tineretului)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" 30 " septembrie 2024



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" \_\_\_\_\_ " 2024

