

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de finisare a construcțiilor
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		iunie	iulie	august	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de finisare a construcțiilor</u>		++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++	++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++		
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări:					
...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ _____					

*Termenul de execuție a lucrărilor este de 2 luni și începe din data primirii ordinului

Semnat: _____

Nume: **Ceban Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Anreal Cons”**