





GRAFIC DE EXECUȚIE

Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum din s. Grozești r-nul Nisporeni

Denumirea lucrarilor	Luni			
	I luna	II luna	III luna	Zile calendaristice
<i>Reparatia strada "Alexandru cel Bun" L=863m, l=3,5m</i>				30
<i>Reparatia strada "Copăceni" L=240m, l=3,5m</i>				15
<i>Reparatia strada "Renașterea" L=140m, l=3,0m</i>				15
<i>Reparatia strada "Sfatul Țării" L=863m, l=3,5m</i>				30
Total	90 zile Calendaristice			

Semnat:

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "NICA"