

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări privind amenajarea parcului/suarului din satul Vozneseni, r-nul Leova,**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna Octombrie				
		1 sapt.	2 sapt.	3 sapt.	4 sapt.	5 sapt.
1.	Organizare de șantier					
1.	Categoria de lucrări: <b><u>1 Lucrări privind amenajarea parcului/suarului din satul Vozneseni, r-nul Leova,</u></b>					

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de șantier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

26.09.2023