

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Alimentare cu energie electrică 0.4 kV (marca AEE), inclusiv montarea echipamentelor electrice.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				Anul 2025							
		Luna februarie				Luna aprilie				Luna Mai			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare șantier Lucrări de pregătire												
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrari de constructie</u>												
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Lucrari de terasament</u>												
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de asamblare si montare</u>												
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de finisare, Perfectare</u> <u>documentatie de admitere în exploatare</u>												

Data: 04.02.2025

Semnat: _____

Nume: Stepan Gondobescu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: Electro Service Grup SRL