

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația străzilor Moldovița, M. Drăgan și Sfântului Vasile cel Mare din s. Sîngerei Noi, rl
Sîngerei
(denumirea lucrărilor) _____

Nr	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021		
		luna		
		VIII	IX	X
<u>I</u>	<i>Reparația străzilor Moldovița, M. Drăgan și Sfântului Vasile cel Mare din s. Sîngerei Noi, rl Sîngerei</i>	<i>2 luni după semnarea contractului</i>		

Semnat: 02.08.2021

Nume: I. Railean

Funcția în cadrul firmei: Director SA Drumuri Bălți

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri Bălți