

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**  
Nr. 01 /RF din 14 mai 2021

Obiectele „Reparația capital și renovarea blocului de dormitoare 2D a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret „Divertis” din mun. Strășeni” și „Reparația capitală a acoperișului la blocul de dormitoare 2D a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret „Divertis” din mun. Strășeni” este executat în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 24 din 3 octombrie 2018 și Contract de Antrepriză nr. 38 din 12 noiembrie 2019 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni, Direcția învățământ în calitate de Beneficiari și SRL „SOROM PROIECT” în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 14 mai 2021, conform DISPOZIȚIEI Nr. 27 din 6 martie 2021 fiind formată din:

TAMACIUC Pavel	- președinte al raionului, președintele Comisiei
CROITOR Vladislav	- vicepreședinte al raionului
SÎRBU Nicolae	- șef al Secției construcții, urbanism și infrastructură în cadrul Direcției economie și infrastructură
BOTNARU Sergiu	- consilier raional.
IOVU Elizaveta	- consilier raional
AMPAVA Ion	- șef adjunct al Direcției generale educație și cultură/șef al Direcției politici educaționale și management în cadrul Direcției generale educație și cultură
NEGRU Mihail	- director al Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret „Divertis”

Au mai participat:

SOLODCHI Roman	- antreprenor general SRL „SOROM PROIECT”
----------------	---

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției a constatat următoarele:
  - 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
  - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 septembrie 2020;
  - 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
  - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;  
**sunt completate**
  - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;  
**sunt în posesia utilizatorului**
  - 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30.09.2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 8 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
  - 7) valoarea obiectului conform Contractului de Antrepriză nr. 24 din 3 octombrie 2018 constituie 5 458 390,00 lei și a Contractului de Antrepriză nr.38 din 12 noiembrie 2019 constituie 818 791,80 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:  
de receptionat lucrările finalizate

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
lucrările au fost executate calitativ conform contractului de antrepriză, devizului de cheltuieli și proiectului de execuție

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
receptionarea finală a lucrărilor executate

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral, adresa poștală mun. Strășeni, destinația „Reparația capital și renovarea blocului de dormitoare 2D a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret „Divertis” din mun. Strășeni” și „Reparația capitală a acoperișului la blocul de dormitoare 2D a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret „Divertis” din mun. Strășeni” suprafața la sol     m.p., suprafața totală    , numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 14 mai 2021, la 9:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

TAMACIUC Pavel

CROITOR Vladislav

SÎRBU Nicolae

BOTNARU Sergiu

IOVU Elizaveta

AMPAVA Ion

NEGRU Mihail

SOLODCHI Roman



8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „Reparația capital și renovarea blocului de dormitoare 2D a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret „Divertis” din mun. Strășeni” și „Reparația capitală a acoperișului la blocul de dormitoare 2D a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret „Divertis” din mun. Strășeni”

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 02 /RT din 14 mai 2021

Obiectul: „Lucrări de termoizolare a blocului „B” de studii la L.T., „Mihai Eminescu” din mun. Strășeni” este executat în baza Contractului de Antrepriză nr. 06 din 24 septembrie 2020 și încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni în calitate de Beneficiar și S.R.L. „ Sorom Proiect” în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 14 mai 2021, conform DISPOZIȚIEI Nr. 27 din 06 mai 2021 fiind formată din:

TAMACIUC Pavel	- președinte al raionului, președintele Comisiei
CROITOR Vladislav	- vicepreședinte al raionului
SÎRBU Nicolae	- șef al Secției construcții, urbanism și infrastructură în cadrul Direcției economie și infrastructură
BOTNARU Sergiu	- consilier raional.
IOVU Elizaveta	- consilier raional
AMPAVA Ion	- șef adjunct al Direcției generale educație și cultură/șef al Direcției politici educaționale și management în cadrul Direcției generale educație și cultură
TROIAN Tatiana	- director al Liceului Teoretic „M. Eminescu”
2. Au mai participat:	
SOLODCHI Roman	- antreprenor general SRL„SOROM PROIECT”

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat lucrările

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate calitativ în termeni

contractati cu respectarea acelor normative  
in vigoare

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală r-nul Strășeni,  
destinația „Lucrări de termoizolare a blocului „B” de studii la L.T. „Mihai Eminescu”  
din mun. Strășeni” suprafața la sol \_\_\_\_\_ m. p, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_,  
conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces  
- verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe in total 6 file a fost încheiat astăzi  
14 mai 2021, la 09:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

TAMACIUC Pavel

CROITOR Vladislav

SÎRBU Nicolae

BOTNARU Sergiu

IOVU Elizaveta

AMPAVA Ion

TROIAN Tatiana

SOLODCHI Roman

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „Lucrări de termoizolare a blocului „B” de studii la L.T. „Mihai Eminescu” din  
mun. Strășeni”

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea, „Lucrări de termoizolare a blocului „B” de studii la L.T.„Mihai Eminescu” din mun. Strășeni” este

\_\_\_\_\_ 2021

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

\_\_\_\_\_ 2021

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

\_\_\_\_\_ 2021

L.S.

(semnătura)

