

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale din raionul Florești (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	...	Anul 2025
		Pîna la data 31.12.2025		
1	Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale L 106-L181, 188 și 189	9,5 luni		
2	Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale L 106, L182-187	9,5 luni		

Semnat: _____

Nume: Său SpiridonFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL