

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de construire LEC-0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrica

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026													
		luna													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0	Organizare de șantier	■													
1	Obiect 01 Categorია de lucrări: Lucrari de construire LEC-0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrica	■													

** 35 zile de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie*

Semnat: _____

Nume: Eni Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL