

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Achiziționarea lucrărilor de Construcție a stadionului minifotbaldin s.Slobozia-Dușca,
raionul Criuleni
(denumirea lucrărilor)

		saptamîna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de terasament												
3.	Categoria de lucrări: Pregatirea fundatiei stadionului												
4.	Categoria de lucrări: Montarea covorului artificial												
5.	Categoria de lucrări: Lucrari de electrificare												
6.	Categoria de lucrări: Montarea gardului												
7.	Transmiterea spre exploatare												

Semnat: _____
Nume: IGNATOV Arcadie
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL