

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Construcția pavilionului dublu și amenajarea terenului de joacă la grădinița de copii din or. Sîngera, mun. Chișinău

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1						2					
1	Organizarea de santier												
2	Lucrari de constructie a pavilioanelor												
3	Montarea inventarului												

Durata de executie 60 zile

