

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 10.10 2021

privind lucrarea: „**Lucrari de reparatii curente pe exterior - I.P.Gimnaziul Păpăuți ”s.Păpăuți r-nul Rezina**, exectată la obiectul : „**Lucrări de reparații curente pe exterior - I.P.Gimnaziul Păpăuți ”**, în cadrul contractului de antrepriză nr.28 din 21.10.2021, încheiat între **Instituția Publică Gimnaziul Păpăuți” și Cadom-Gaz” SRL** p-u efectuarea lucrărilor de reparații curente pe exterior la I.P. Gimnaziul Păpăuți, r-nul Rezina.

Lucrările au fost efectuate în baza devizului de cheltueli

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ până _____

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei - Mihalachi Ion

Membrii Comisiei: - Andonii Iulia

- Gangan Mihail

- Epure Ecaterina

- Rusnac Iurie

- _____

Reprezentantul SC., Cadom-Gaz” - director

- Petru Chirtoacă

3. Constatările comisiei de recepție:

3.1 Din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele:

3.2 Următoarele lucrări nu au fost executate: _____

3.3 Următoarele lucrări nu respectă prevederile : _____

4. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție propune: Recepționarea obiectului

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor de reparații curente pe exterior la I.P.Gimnaziul Păpăuți r-nul Rezina.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: Exploatarea obiectului conform destinației

Prezentul proces - verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi la _____ 2021 în 5 exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE:

Președintele comisiei :

_____ Mihalachi Ion

Membrii Comisiei:

_____ Andonii Iulia

_____ Gangan Mihail

_____ Epure Ecaterina

_____ Rusnac Iurie

_____ Chirtoacă Petru

Transmisa:

„Antreprenor” :

_____ 2021

Primită:

„Beneficiar” :

_____ 2021




Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

[Large handwritten signature in blue ink]

Beneficiar : I.P. Gimnaziul Păpăuți, rnul Rezina

Membrii comisiei :

_____	Mihalachi Ion	
_____	Andonii Iulia	
_____	Gangan Mihail	
_____	Epure Ecaterina	
_____	Rusnac Iurie	
_____	Chirtoacă Petru	



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. *dd* privind achiziția prin procedura de costuri mici

“06” iulie 2021

r-l Rezina s. Ignatei
(mun. oras)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între **IP Liceul Teoretic „Ioan Sârbu” Ignăței** cu sediul în r-l Rezina, s. Ignăței, telefon 025448275, Fax 025448275, e-mail: *ltignăței@gmail.com*, reprezentat prin **director Galina Platon** în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte și **SRL “Cadom-Gaz”** cu sediul în Republica Moldova, or. Rezina, str. 27 August 56/30., telefon 025422452, e-mail *cadomgaz@yahoo.com*, reprezentat prin **director Petru Chirtoaca** în calitate de **Prestator (Antreprenor)**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Reparatia sistemului de incalzire a IP Liceul Teoretic „Ioan Sârbu” Ignăței** (descrierea succintă),

Cod CPV 50720000-8 în conformitate prin Procedura de Costuri Mici cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma

sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **118000-00** lei (inclusiv **19666,67** TVA).
- 4.2. Metoda și condițiile de plată vor fi: *prin transfer bancar conform proceselor verbale de execuție a lucrărilor și facturii fiscale.*

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.2. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.3. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.4. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.5. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.6. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.7. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la "31"decembrie 2021.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

Adresa: **IP Liceul Teoretic „Ioan Sârbu”**
s. Ignăței, r-l Rezina

Tel./Fax:

Denumirea Băncii: **M.F. Trezoreria de Stat**

Adresa Băncii: **Chișinău**

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cod IBAN: **MD63TRBDBB313120A14166AH**

Cod fiscal: **1013620012406**

" ANTREPRENOR":

Adresa: **SRL "Cadom-Gaz" or.Rezina**

Tel./Fax: **025422452**

Denumirea Băncii: **BC"Victoriabank"SA**

Adresa Băncii: **sucursala nr.7 Orhei**

Cod Bancar: **VICBMD2X836**

Cod IBAN: **MD48VI000000222400728MDL**

Cod fiscal: **1003606005612**
TVA 7600275

15. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":



" ANTREPRENOR":



Anexa
la contractul nr.
din _____ 2021

SPECIFICAȚIA de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației:	Data: 2021
Denumirea lucrărilor: Reparatii ale sistemului de incalzire a IP Liceul Teoretic „Ioan Sârbu” Ignăței	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de valabilitate a contractului
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 1								
50720000-8 Servicii de reparare si intretinere a incalzirii centrale	Reparatia sistemului de incalzire a IP Liceul Teoretic „Ioan Sârbu” Ignăței	Reparatii ale instalatiilor de transmise	1	98333-33	118000-00	98333-33	118000-00	31.12.2021
TOTAL							118000-00	

Ofertantul: SRL "Cadom-Gaz"
Conducător: Petru Chirtoaca

IP Liceul Teoretic „Ioan Sârbu” Ignăței
Conducător: Galina Platon



Contabil:

S. Sadaler

Înregistrat:

nr. 2021-000000637

Trezoreria

MS Trezoreria Centree
"09" iulie 2021

IP LT "Ioan Sarbu" s.Ignatei, r-nul Rezina

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 10 septembrie 2021

Privind lucrarea Repararea sistemului de incalzire
executată la obiectul cazangeria IP LT „Ioan Sarbu” s.Ignatei, r-nul Rezina
în cadrul contractului nr. 22 din 06 iulie 2021 încheiat între IP LT „Ioan Sarbu” și SRL "Cadom-Gaz" pentru
lucrările de **Reparatie a sistemului de incalzire**

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii august-septembrie 2021, fiind formată din:

- Trambaci Anatolie, sef de gospodarie - președintele comisiei
- Safaler Ludmila, contabil-sef
- Platon Mihail, responsabil de exploatarea sistemului de gazificare
- Crangaci Tudor, operator gaze
- Virlan Elena, secretarul Consiliului local, membru al Consiliului de Administratie
- Burduja Angela, ingrigitor de incaperi, membru al Consiliului de Administratie
- Mirza Silvia, eleva cl.XI umanist, membru al Consiliului de Elevi, CA

(numele, prenumele)

Au mai participat la recepție:

Platon Galina
Chirtoaca Nicolae
(numele, prenumele)

Director IP LT "Ioan Sarbu
Director SRL "Cadom-Gaz"
(calitatea)

Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația de executare a lucrărilor de reparati este completă.
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor devizului local.

Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul :
Sistemului de incalzire a liceului

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea lucrărilor de reparatii

Comisia de recepție recomandă următoarele:

propunerea de recepție finală a lucrărilor de reparatii

Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi 10 septembrie în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Trambaci Anatolie

Membri: Safaler Ludmila

Platon Mihail
sistemului de incalzire

Specialiști:

Seful gospodariei

Contabil-sef

Responsabil de exploatarea

Crangaci Tudor

[Handwritten signature]

Operator

Virlan Elena

[Handwritten signature]

Secretarul Consiliului Local

Ignatei, membru al Consiliului de Administratie

Burduja Angela

[Handwritten signature]

Ingrijitor de incaperi, membru al

Consiliului de Administratie

Mirza Silvia

[Handwritten signature]

Eleva cl.XI umanist, membru al

Consiliului de Elevi, CA

10. Lucrarile la reparatia sistemului de incalzire a IP LT "Ioan Sarbu" se consideră terminate și sunt achitate integral in suma de 118000-00 (una suta optsprezece mii) lei de catre IP LT "Ioan Sarbu" executantului SRL "Cadom-Gaz".

TRANSMISE:
EXECUTANTUL:
SRL "Cadom-Gaz"



PRIMPLE
INVESTITORUL:
IP LT "Ioan Sarbu" s. Ignatei

"10" septembrie 2021

"10" septembrie 2021

L.Ş.



Comisia de receptie
Prezinta
Membru
Platon Mihail
Responsabil de executie



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 9

de achiziționare Reparația capitală a intrării centrale

Cod CPV:

07.07.2021

s.Mateuți

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Societate cu răspundere limitată SRL Cadom Gaz 1003606005612 <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin PETRU CHIRTOACA, administrator, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza orden <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> înregistrat în Registrul de Stat cu nr. 1003606005612, la data de 16.08.2000 , <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	Instituție publică Gimnaziul Mateuti 1013620012484 , <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Aurelia Ursachi, director, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza orden , <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> înregistrat în Registrul de Stat cu nr. 05/2149, la data de 14.12.2013, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Reparații capitale a cladirilor ,

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii de achiziție de tip Achiziție de valoare mică, - din 07.07.2021,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din 01.01.2021 .

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

Specificația tehnică;

Specificația de preț;

Reparația capitală a intrării

c. Prezentul Contract va predomină asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.

Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:
Specificatie

Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 79997.004 (saptzeci si noua mii nouă sute nouazeci și șapte virgulă zero zero patru) lei MD.

(suma cu cifre și litere)

Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: Transfer bancar

Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri /Prestatorul de servicii SRL Cadom-Gaz	Autoritatea contractantă, IP Gimnaziul Mateuți , raionul Rezina .
Adresa poștală Moldova, Republic of 5401 Rezina str.27 August 56/30 Telefon: 069134238 Cont de decontare: MD96AG000000022513025674 Cod IBAN: MD96AG000000022513025674 Banca: BC MOLDOVA - AGROINDBANK SA Adresa poștală a băncii: Rezina Cod: AGRNMD2X777 Cod fiscal: 1003606005612	Adresa poștală: Moldova, Republic of MD-5423 s.Mateuți s. Mateuti Telefon: 025443245 Cont de decontare: MD44TRPDDBB311120A14119AF Cod IBAN: MD44TRPDDBB311120A14119AF Banca: MF-TR Centru Rezina Adresa poștală a băncii: r.Rezina s.Mateuti Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1013620012484

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri /Prestatorul de servicii Semnătura autorizată :	Autoritatea contractantă Semnătura autorizată :
---	--






Contabil :
 Înregistrat Nr.:
 Trezoreria :
 Data:

Acoperiș

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 26.08 2021

privind lucrarea: „Lucrări de reparație capitală a înțrării centrale la IP Gimnaziul Mateuți, din s. Mateuți r. Rezina”.

executată la obiectul: „Lucrări de reparație capitală a înțrării centrale la IP Gimnaziul Mateuți, din s. Mateuți r. Rezina” în cadrul contractului de antrepriză nr.9 din 07.07.2021, încheiat între Instituția Publică Gimnaziul Mateuți și Cadom-Gaz” SRL p-u efectuarea lucrărilor de reparație capitală a înțrării centrale la IP Gimnaziul Mateuți din s. Mateuți, r. Rezina.

Lucrările au fost efectuate în baza devizului de cheltueli

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ până _____

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei - director Ursachi A.

Membrii Comisiei: - director-adjunct Ursachi N.

- contabil Hanchurici I.

- bibliotecar Dicusar L.

- intendent Dontu J.

Reprezentantul SC., Cadom-Gaz” - Director - Petru Chirtoacă

specialist principal,
serviciu de construcție Negară A.

3. Constatările comisiei de recepție:

3.1 Din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele:

3.2 Următoarele lucrări nu au fost executate: _____

3.3 Următoarele lucrări nu respectă prevederile : _____

4. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție propune: Recepționarea obiectului

5. Comisia de recepție motinează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor de reparație capitală a înțrării centrale la IP Gimnaziul Mateuți din s. Mateuți, r. Rezina

Comisia de recepție recomandă următoarele: Exploatarea obiectului conform destinației

7. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi la _____ 2021 în 4 exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE

Președintele comisiei

Membrii Comisiei:



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Petru Chirtoacă



Transmisă:

„Antreprenor” :

_____ 2021

Primită:

„Beneficiar” :


_____ 2021

L.S.
(semnătura)



Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Nu sunt



Beneficiar



Gimnaziul Ialoveni

Membrii comisiei

Ursachi A.

Ursachi N.

Manchevici G.



Picusaș, P. Chirtoacă

P. Chirtoacă



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 42
privind achiziţionarea lucrărilor

Nr. 2021-0000001159
10.12.2021

01.12.2021

s.Păpăuți,r-nul Rezina
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica, între I.P. Gimnaziu Păpăuți din s.Păpăuți, cu sediul în r-nul Rezina,s.Păpăuți, telefon: 025477231, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1013620012358, reprezentat prin Mihalachi Ion – Director I.P Gimnaziu Păpăuți din s.Păpăuți, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Cadom Gaz”, cu sediul în or.Rezina str.27August 56 ap.30, telefon: 0254 2-24-52/069134238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003606005612, autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 109 din “13” martie 2019, eliberată de I.P. Agenția serviciilor publice, reprezentat prin administrator Cirtoaca Petru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute Servicii de reparatii curente (pavaj,bordură) la I.P.Gimnaziu Păpăuți, r-nul Rezina; în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. Totodata antreprenorul se obligă să achite cheltuielile ce tin de consumul de enrgie electrica conform echipamentului folosit.precum si apa folosita la lucrarile pe santier,terasament executate.

2.

PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **102000-00 (Una sută două mii).00 lei MD**, inclusiv TVA 17000-00 (Șaptesprezece mii lei 00 bani) MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **10** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans **0%** anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult ___ zile.

4

AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13

DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Propunerea tehnică;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, fiind valabil până la **31.12.2021**

14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL:

„SRL CADOM GAZ „

Adresa poștală: or.Rezina, str.27 August 56 ap.30

email: contcadomgaz@mail.ru

Telefon: : 0254 2-24-52/069134238

Cod fiscal: 1003606005612

Banca: BC VICTORIABANK"SA,SUCURSALAORHEI 7

Adresa poștală: or. ORHEI

Cod: VICBMD2X836

IBAN: MD48VI000000222400728MDL

BENEFICIARUL:

I.P.Gimnaziu Păpăuți

Adresa poștală: rnl Rezina, s.Păpăuți

e-mail: ipgpapauti@gmail.com

Telefon: 025477231

Cod fiscal: 1013620012358

Banca: Min.Fin.Trezoreria Regională Centru

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD49TRPDBB222500A14120AH

15

SEMĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR GENERAL



Chirtoaca Petru



BENEFICIAR



Mihalachi Ion

contabil șef Chirtoaca Petru

L.Ș.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR**

Nr. 03 din 20. XII 2021

privind lucrarea: „ **Servicii de reparatii curente(pavaj,bordura) la I.P.Gimnaziul Păpăuți ”**
r-nul Rezina, exectată la obiectul : „**Servicii de reparații curente (pavaj,bordura) –**
I.P.Gimnaziul Păpăuți ”r-nul Rezina, în cadrul contractului de antrepriză nr.42 din 01.12.2021,
încheiat între **Instituția Publică Gimnaziul Păpăuți” și Cadom-Gaz” SRL** p-u efectuarea
servicii de reparații curente (pavaj,bordura) la I.P. Gimnaziul Păpăuți, rnul Rezina.

Lucrările au fost efectuate în baza devizului de cheltueli

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ până _____

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei - Mihalachi Ion

Membrii Comisiei: - Andonii Iulia

- Gangan Mihail

- Epure Ecaterina

- Rusnac Iurie

- _____

Reprezentantul SC., Cadom-Gaz” - director

- Petru Chirtoacă

3. Constatările comisiei de recepție:

3.1 Din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele:

3.2 Următoarele lucrări nu au fost executate: _____

3.3 Următoarele lucrări nu respectă prevederile : _____


4. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție propune: Recepționarea obiectului


5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea serviciilor de reparații
curente (pavaj,bordura) la I.P. Gimnaziul Păpăuți rnul Rezina.


6. Comisia de recepție recomandă următoarele: Exploatarea obiectului conform destinației


Prezentul proces - verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi la _____ 2021 în 5 exemplare.


COMISIA DE RECEPȚIE:


Președintele comisiei : _____  Mihalachi Ion

Membrii Comisiei: _____  Andonii Iulia

_____  Gangan Mihail

_____  Epure Ecaterina

_____  Rusnac Iurie

_____  Chirtoacă Petru

Transmisă:

„Antreprenor” :

” _____ 2021


Primită:

„Beneficiar” :

” _____ 2021









**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**



Beneficiar : I.P. Gimnaziul Păpăuți,rnul Rezina

Membrii comisiei :

_____	Mihalachi Ion	
_____	Andonii Iulia	
_____	Gangan Mihail	
_____	Epure Ecaterina	
_____	Rusnac Iurie	
	Chirtoacă Petru	



CHIZIȚII PUBLICE

2020 - 0000000574
01.09.2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.072A privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preturi (lucrări)

„25” august 2020

or. Rezina (r-l Rezina)
(municipiu, oraș)

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1595599053554 din data de 24.07.2020 , între Primăria orașului Rezina, cu sediul în MD-5401 or.Rezina str.27 August,1, fax:025422844, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006391, reprezentat prin Simion Tatarov primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL„Cadom Gaz”, cu sediul MD-5400 în or.Rezina str.27 August 56/30, telefon:069134238, fax:025422452, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003606005612, reprezentat prin Petru Chirtoacă director general, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de construcție a terenului sportiv multifuncțional din or.Rezina, str.Păcii, nr.34/1*, în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 3.1 Durata de executare a lucrărilor contractate este de 80 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională și primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 3.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 3.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 3.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 4.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1131432,21** (un milion una sută trezeci și una mii patru sute treizeci și doi le 21 bani), inclusiv TVA. Achitările vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale, prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 4.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 4.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 4.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 6.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în

14. DISPOZIȚII FINALE

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - Devizul de lucrări de reparație a str.Păcii din or.Rezina.
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5 Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, fiind **valabil până la 31.12.2020**.
- 14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părți și este semnat astăzi 25.08.2020.
- 14.7 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL:

SRL „Cadom Gaz”

Adresa poștală: **or.Rezina,**
str. 27 August 56/30
Telefon: **025422452/069134238**
Cod fiscal: **1003606005612**
Banca: **BC Victoriabank SA Sucursala nr.7**
Orhei

Cod: **VICBMD2X836**
BAN: **MD48VI000000222400728MDL**

BENEFICIARUL:

Primăria or.Rezina

Adresa poștală: **or.Rezina str.27 August 1**

Telefon: **0254 216 50, 0254 228 44**
Cod fiscal: **1007601006391**

Banca: **Min.Fin.Trezoreria Regionala Centru**

Cod: **TREZMD2X**

IBAN: **MD13TRPH03319220140947AB-375000**

MD48TRPR0331922010947AE-756432

total

1131432

16

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.116

la contractul Nr. 072A din "25,, august 2020

înregistrat la Trezoreria Regională Centru 01.09.2020 sub nr. 2020-0000000574

Lucrari de constructie a terenului sportiv multifuncțional din or. Rezina, str. Păcii nr. 34/1

Prezentul acord este semnat astăzi "24,, noiembrie 2020, între **Cadom – Gaz S.R.L.**, în persoana **Petru Chirtoacă - administrator** și **primaria orașului Rezina**, în persoana **Simion Tatarov - primar**, în scopul modificării Contractului Nr. 072A din "25,, august 2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1595599053554 din "06" august 2020 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 2126551/1 din "24,, noiembrie 2020

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

a) **majorarea valorii contractului în suma de 136.989,87 lei.**

Suma totală a contractului nr. 072A din "25,, august 2020 după modificări constituie: **1.268.422,08 lei.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Cadom – Gaz S.R.L.

Primaria or. Rezina

Adresa: Moldova, Republic of MD-5401
or.Rezina (r-l Rezina) or.
Rezina, str. 27 August, 56/30

Adresa: Moldova, Republic of 5401
or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina,
str. 27 August, 1

Tel./Fax: 0254 224 52; 069134238

Tel./Fax: 0 254 216 50, 0 254 228 44

Denumirea BC „Victoriadbank” SA,

Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria

Băncii: sucursala nr 7 Orhei

Băncii: Regională Centru

Adresa or. Rezina, sucursala nr 7, Orhei

Adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 44

Băncii:

Băncii:

Cod Bancar: VICBMD2X836

Cod Bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD48V1000000222400728MDL

Cod IBAN: MD48TRPDBB319220D10947AE

Cod fiscal: 1003606005612

Cod fiscal: 1007601006391

“ OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:


Petru Chirtoacă
S.R.L.
CADOM-GAZ
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
1003606005612
1003606005612

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU
24. NOV 2020
Nr. de înregistrare
Contract
Semnatura


Simion Tatarov
L.Ș.
REPUBLICA MOLDOVA, PRIMĂRIA
PRIMĂRII ORĂȘULUI REZINA

INVESTITOR:
Primăria or. Rezina

**PROCES-VERBAL
de recepție finală
Nr. 01 din 05.01.2022**

1. Obiectul "Construcția terenului sportiv multifuncțional ,, din or. Rezina , str. Păcii, nr. 34/1 , executat în cadrul contractului nr.072A din 25 august 2020, încheiat între Primăria or.Rezina cu sediu în or.Rezina, str.27 August ,nr.1 și SRL ,, Cadom- Gaz,, din or.Rezina, str. 27 August, nr.56/30, pentru executarea lucrarilor ,,Construcția terenului sportiv multifuncțional ,, .

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul : 05.01.2022_____2022, fiind formată din :

Președintele comisiei :

Tatarov Simion – primarul or. Rezina

Membrii comisiei:

Baghici Vladimir – expert tehnic,,Solidarity Fund PL în Moldova,,

Gîncu Gheorghe – vice-primarul or.Rezina,

Duca Alexei – responsabil tehnic ,

Chirtoacă Petru – diriginte de șantier SRL ,, Cadom- Gaz,,

Morari Ala - specialist în domeniu contabilității, primăria or. Rezina,

Nacu Adrian – consilier al consiliului orășenesc Rezina,

Udrea Anisia – coordonator de proiect

3. Se invită de a participa la recepție:

Chirtoacă Petru – director SRL ,, Cadom- Gaz,, - antreprenor

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data 05.05.2021;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 05.05.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de – 8 luni , constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) valoarea obiectului este de 1268421,92 lei, conform listei-anexă nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Ezaminarea obiectului și a documentației de execuție

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Executarea totală a lucrărilor și comportarea corespunzător bună în perioada de garanție a obiectului _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Admiterea recepției finale a obiectului _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:6701211.129, adresa poștală: or. Rezina, str. Păcii, nr.34/1, destinația- teren sportive multifuncțional, suprafața la sol: m², suprafața totală interioară _____ m², numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 2 anexe numerotate,

cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 05.01.2022 la ora 14:30 în 5exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei _____



Tatarov Simion

Membrii comisiei :

Baghici Vladimir _____

Gîncu Gheorghe _____






Duca Alexei _____

Chirtoacă Petru _____

Morari Ala _____

Nacu Adrian _____


Udrea Anisia _____



"05" 01 2022

Anexa nr.1 la procesul verbal de recepție
finală nr. 01 din 05.01.2022

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul
construcției.



Președintele comisiei
Responsabil tehnic



Tatarov Simion
Duca Alexei



nr. 631 din 14 august 2020



CADOM-GAZ S.R.L.
or. Rezina, str. 27 August nr.56 ap.30
Tel.: 069134238
e-mail: cadomgaz@yahoo.com

Subiect: *Notificare de atribuire a Contractului nr. IFB-W-11960-RO4* pentru executarea lucrărilor prevăzute de sub-proiectul nr. 4467 „Lucrări civile la gradinita - cresa nr.6 "Cocosele de Aur"” din or. Rezina, r-nul Rezina.

Prin aceasta sunteți informat că Oferta dumneavoastră din data de **18 iunie 2020** pentru executarea contractului nr. IFB-W-11960-RO4 „Lucrări civile la gradinita - cresa nr.6 "Cocosele de Aur"”, Sub-proiectul Nr. 4467 la Costul contractului de **533 134,24 lei (cinci sute treizeci și trei mii una sută treizeci și patru lei 24 bani)**, corectată și modificată în conformitate cu Instrucțiunile pentru Ofertanți, este prin prezenta acceptată.

Sunteți solicitat să furnizați Garanția de bună execuție în termen de 28 de zile, în conformitate cu Condițiile Generale ale Contractului, folosind în acest scop Formularul de garanție de bună execuție inclus în Partea 5. Formulare standard ale Garanțiilor.

Semnătura autorizată:



Numele și funcția semnatarului:

Simion Tatarov, primar

Numele Agenției:

Primăria or. Rezina, r-nul Rezina

Semnătura autorizată:

Numele și funcția semnatarului:

Cristina Moraru, președinte

Numele Agenției:

**Agencia de Implementare a sub-proiectului
din or. Rezina, r-nul Rezina**

Anexă: Acordul Contractual


**Acord Adițional Nr. 1
la contractul nr. IFB-W-11960-RO4
semnat la 15 septembrie 2020**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din or. Rezina, r-nul Rezina, de comun cu compania de construcții CADOM-GAZ S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 29 ianuarie 2021, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11960-RO4 în cadrul implementării SP nr. 4467 „**Lucrari civile la gradinita - cresa nr.6 "Cocoseul de Aur" din or. Rezina, r-nul Rezina, părțile convin asupra următoarelor:**

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11960-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrari civile la gradinita - cresa nr.6 "Cocoseul de Aur" din or. Rezina, r-nul Rezina, după cum urmează:**
 - Se exclud lucrări în sumă de **73 800,04 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **11 214,00 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **315 680,53 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 253 094,49 lei**, ce constituie **47,47 %** din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 25 ianuarie 2021 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de _____.

BENEFICIAR:


Simion Tata, Primar
Primăria or. Rezina, r-nul Rezina


Cristina Moraru, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
or. Rezina, r-nul Rezina

CONTRACTOR:


Chirtoaca Petru, Director,
CADOM-GAZ S.R.L.



IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Anexa n
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

INVESTITOR:
Primăria or. Rezina

PROCES-VERBAL
de recepție finală
Nr. 10 din 22.12.2021

1. Obiectul "Lucrări civile la grădinița – creșă nr.6 „Cocoșelul de Aur”, cub- proiect nr.4467 „Cocoșelul de Aur”, or. Rezina, str.1 Mai, nr.10, executată în cadrul contractului nr.IFB-11960-RO4, încheiat între Primăria or. Rezina cu sediu în or. Rezina, str.27 August, nr.1 și SRL „Cadom- Gaz”, din or. Rezina, str. 27 August nr.56/30, pentru executarea "Lucrarilor civile la grădinița – creșă nr.6 „Cocoșelul de Aur” .

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul : 22.12.2021 _____ 2021, fiind formată din :

Președintele comisiei :

Tatarov Simion – primarul or. Rezina

Membrii comisiei:

Gîncu Gheorghe – vice-primarul or. Rezina,
Platon Ion – responsabil tehnic ,
Ciobanu Stanislav – consultant FISM,
Chirtoacă Petru – diriginte de șantier SRL „ Cadom- Gaz,,
Morari Ala - specialist în domeniu contabilității, primăria or. Rezina,
Burunsus Margarita – consilier al consiliului orășenesc Rezina,
Moraru Cristina – președintele Agenției de Implementare,
Belous Aliona – membru al Agenției de Implementare.

3. Se invită de a participa la recepție:

Chirtoacă Petru – director SRL „ Cadom- Gaz,, - antreprenor

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în C

tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data 09.02.2021;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 09.02.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de – 10 luni , constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) valoarea obiectului este de 803371,51 lei2, conform listei-anexă nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Ezaminarea obiectului și a documentației
execuție _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Executarea totală a lucrărilor și comportarea corespunzător bună în perioada de garanție a obiectului _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Admiterea recepției finale a obiectului _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:6701209.066, 01, adresa poștală: **or. Rezina, str. 1 Mai, nr.10**, destinația- grădiniță d
copii, suprafața la sol: 1425 m2, suprafața totală interioară _____ m2, numărul de etaje _____,
conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate,
cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 22.12.2021 la ora 11:00 în 5exemplare.


Comisia de recepție:


Președintele comisiei  Tatarov Simion

Membru comisiei :


Gîncu Gheorghe 

Platon Ion 

Ciobanu Stanislav 

Chirtoacă Petru 


Morari Ala 

Burunsus Margarita 

Moraru Cristina 


Belous Aliona 

22 12 2021



Anexa nr.1 la procesul verbal de recepție
finală nr.10 din 22.12.2021

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul
construcției.



Președintele comisiei
Responsabil tehnic




Tatarov Simion
Platon Ion

Anexa nr.2 la procesul verbal de
recepție finală nr.10 din 22.12.2021

Observațiile Comisiei de recepție finală.

Nu

sunt _____



Președintele comisiei

Responsabil tehnic



Tatarov Simion
Platon Ion
Nr.0485

Tatarov Simion

Platon Ion



nr.293 din 26 aprilie 2021

CADOM-GAZ SRL
or. Rezina, str. 27 august 56, ap. 30
Tel.: 069134238

Scrisoarea de acceptare

Subiect: *Notificare de atribuire a Contractului nr. IFB-W-12386-RO4* pentru executarea lucrărilor prevăzute de sub-proiectul nr. 4468 „Lucrari civile la gradinita de copii nr.2 "Andries"” din or. Rezina, r-nul Rezina.

Prin aceasta sunteți informat că Oferta dumneavoastră din data de **25 februarie 2021** pentru executarea contractului nr. **IFB-W-12386-RO4 „Lucrari civile la gradinita de copii nr.2 "Andries"”, Sub-proiectul Nr. 4468** la Costul contractului de **534 830,53 lei (cinci sute treizeci și patru mii opt sute treizeci lei 53 bani)**, corectată și modificată în conformitate cu Instrucțiunile pentru Ofertanți, este prin prezenta acceptată.

Sunteți solicitat să furnizați Garanția de bună execuție în termen de 28 de zile, în conformitate cu Condițiile Generale ale Contractului, folosind în acest scop Formularul de garanție de bună execuție inclus în Partea 5. Formulare standard ale Garanțiilor.

Semnătura autorizată:



Numele și funcția semnatarului: **Simion Tatarov, primar**

Numele Agenției:

Primăria or. Rezina, r-nul Rezina

Semnătura autorizată:



Numele și funcția semnatarului:

Oxana Berghi, președinte

Numele Agenției:

**Agencia de Implementare a sub-proiectului
din or. Rezina, r-nul Rezina**


Anexă: Acordul Contractual

**Acord Adițional Nr. 1
la contractul nr. IFB-W-12386-RO4
semnat la 30 aprilie 2021**


Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din or. Rezina, r-nul Rezina, de comun cu compania de construcții CADOM-GAZ SRL, aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 28 mai 2021, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-12386-RO4 în cadrul implementării SP nr. 4468 „**Lucrari civile la gradinita de copii nr.2 "Andries" din or. Rezina, r-nul Rezina**, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-12386-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrari civile la gradinita de copii nr.2 "Andries" din or. Rezina, r-nul Rezina**, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **0,00 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **240 392,47 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **133 626,67 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 374 019,14 lei**, ce constituie 69,93 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 26 mai 2021 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de 11.06.2021.

BENEFICIAR:



Simion Tatarov, Primar,
Primăria or. Rezina, r-nul Rezina



Oxana Berghi, Președinte
Agenția de Implementare a SP
or. Rezina, r-nul Rezina

CONTRACTOR:



Chirtoacă Petru, Director,
CADOM-GAZ SRL

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Anexa nr.2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

INVESTITOR:

Primăria or.Rezina

PROCES-VERBAL

de recepție finală

Nr.02 din 01.04.2022

1. Obiectul "Lucrări civile la grădinița de copii nr.2 ,, Andrieș,, sub-proiect nr.4468 din or.Rezina, executată în cadrul contractului nr.IFB-123860-RO3, încheiat între Primăria or.Rezina cu sediu în or.Rezina, str.27 August ,nr.1 și SRL ,, Cadom - Gaz,, din or.Rezina, str. 27 August, nr.56/30, pentru executarea "Lucrarilor civile la grădinița de copii nr.2 ,, Andrieș ,, .

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul : 01.04.2022 _____ 2022, fiind formată din :

Președintele comisiei :

Tatarov Simion – primarul or.Rezina

Membrii comisiei:

Gîncu Gheorghe – vice-primarul or.Rezina,

Platon Ion – responsabil tehnic ,

Ciobanu Stanislav – consultant FISM,

Chirtoacă Petru – diriginte de șantier SRL ,,Cadom - Gaz,,

Botnari Nadejda - specialist principal în planificare și economie, primăria or. Rezina,

Ciorba Ion – consilier al consiliului orășenesc Rezina,

Berghi Oxana– președintele Agenției de Implementare a sub-proiectului,

Mîțu.Maria – membru al Agenției de Implementare a sub-proiectului.

3. Se invită de a participa la recepție:

Chirtoacă Petru – director SRL ,, Cadom- Gaz,, - antreprenor

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;

2) lucrările au fost complet terminate la data 01.09.2021;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 01.09.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de – 7 luni , constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei-anexă nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Ezaminarea obiectului și a documentației de execuție

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Executarea totală a lucrărilor și comportarea corespunzător bună în perioada de garanție a obiectului _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Admiterea recepției finale a obiectului _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 6701205.100.01, adresa poștală: **or.Rezina, str.Vladimir Pirogov, f/nr.,** destinația-grădiniță de copii, suprafața la sol: 773,0m², suprafața totală interioară _____ m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi **01.04.2022 la ora 10:00** în 5 exemplare.

Comisia de recepție:



Președintele comisiei

[Signature]

Tatarov Simion

Membrii comisiei :

Gîncu Gheorghe

[Signature]

Platon Ion

[Signature]

Ciobanu Stanislav

[Signature]

Chirtoacă Petru

[Signature]

Botnari Nadejda

[Signature]

Ciorba Ion

[Signature]

Berghi Oxana

[Signature]

Mîțu Maria

[Signature]



"01" 09 2022

Anexa nr.1 la procesul verbal de recepție
finală nr. 02 din 01.04.2022

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul
construcției.

Președintele comisiei
Responsabil tehnic



Tatarov Simion
Platon Ion



REPUBLICA MOLDOVA
ANEXA nr.2 la procesul verbal de
recepție finală nr.02 din 01.04.2022

Observațiile Comisiei de recepție finală.
Nu
sunt _____

Președintele comisiei
Responsabil tehnic



Platon Ion

Tatarov Simion
Platon Ion

