

Termenul de execuție a lucrărilor de asamblare, montare si ajustare

№	Denumirea lucrării	”Protecția și automatică pentru celulele 110BO, 110BW, 110B1AT și 35B1AT, 110B2AT și 35B2AT cu lucrări de montare și ajustare la SE Vulcănești 400/110/35/10 kV”, nr. săptămânii din data semnării contractului																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Coordonarea parametrilor tehnici la alegerea echipamentelor din dulapurile PRA																																
2	Plasarea comenzilor pentru echipamentul aprobat																																
3	Procurarea echipamentului																																
4	Analiza detaliată a informației tehnice, prezentate în caietul de sarcini tehnic																																
5	Inspectarea obiectului și colectarea datelor inițiale																																
6	Coordonarea schemelor de fabricare a dulapurilor PRA																																
7	Asamblarea dulapurilor PRA, a dulapurilor de interblocaj si dirijare a separatoarelor (considerind termenii de livrare a echipamentelor)																																
8	Montarea cablurilor de interfata																																
9	Executarea lucrărilor de ajustare a dulapurilor PRA																																
10	Executarea si predarea catre Beneficiar a schemelor de executie																																
11	Predarea lucrărilor catre Beneficiar, cu semnarea actelor de primire-predare a lucrarilor																																

Notă:Contractul va fi finalizat până la data de 29.12.2024.