



**PRIMĂRIA orașul Căușeni**

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**  
Nr. 1 din 28.05.2024

privind lucrarea **Extinderea rețelelor de canalizare din or. Căușeni (Etapa I) Nr.09/20-CE.SU**, executată la obiectul lucrarea **Extinderea rețelelor de canalizare din or. Căușeni (Etapa I) Nr.09/20-CE.SU**, în cadrul contractului de antrepriză nr. 280 din 26.10.2022 încheiat între **S.R.L. "Genial-A" SC și Primăria orașul Căușeni** pentru lucrările de construcție a Extinderea rețelelor de canalizare din or. Căușeni (Etapa I) Nr.09/20-CE.SU".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 48, eliberată de **PRIMĂRIA orașul Căușeni** la 25 /11/ 2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28.05.2024 – 14.06.2024, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Ruslan COROI - viceprimarul orașul căușeni.

Membrii:

2. Gîlcă Alexandru - administratorul ÎM "Apă –Canal" Căușeni,  
3. Oleg AFANASII - responsabil tehnic lucrări specializate,  
4. Grigore VASCAN - responsabil tehnic lucrări specializate,  
5. Petru MORARI - responsabil tehnic lucrări specializate.

3. Au mai participat la recepție:

1. Dumitru DOBROJAN - specialist ONDRL  
2. Veaceaslav FANIC - Medic CSP  
3. Andrei DASCALESCU - Director S.R.L. "Genial-A" SC

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De a permite recepția la terminarea lucrărilor**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Finalizarea Lucrărilor contractate și toată documentația este perfectată**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**De a recepționa terminarea lucrărilor**

8. Obiectul cu numărul cadastral **teren public sector Mocana**, adresa poștală **r-nul Căușeni, orașul Căușeni sector Mocana**, destinația **Locațiune** compus din următoarele construcții **Rețea de canalizare**, suprafața la sol **-**, suprafața totală, lungime 5800,2m, numărul de etaje **-**, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **14.06.2024** la Primăria orașul Căușeni.

10. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:  
Președintele comisiei:

1. Ruslan COROI

Digitally signed by Coroi Ruslan  
Date: 2024.06.14 09:28:24 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Specialiști:



Membrii:

2. Gîlcă Alexandru

3. Oleg AFANASII

Digitally signed by Afanasii Oleg  
Date: 2024.06.14 14:47:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



4. Grigore VASCAN

Digitally signed by Vascan Grigore  
Date: 2024.06.14 10:49:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



5. Petru MORARI

Digitally signed by Morari Petru  
Date: 2024.06.14 10:28:47 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



10. **Lucrarea Extinderea rețelelor de canalizare din or. Căușeni (Etapa I) Nr.09/20-**

**CE.SU**,este:

**TRANSMISĂ:**  
**EXECUTANTUL:**  
**14 iunie 2024**

L.S.

Digitally signed by Dascalescu Andrei  
Date: 2024.06.14 15:32:53 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura)

Director S.R.L. "Genial-A" SC  
Andrei DASCALESCU

**PRIMITĂ:**  
**BENEFICIARUL:**  
**14 iunie 2024**

L.S.

Digitally signed by Capatina Valentin  
Date: 2024.06.14 16:56:36 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura)

Primarul orașul Căușeni  
Valentin CAPAȚINA



**Anexa nr. 1 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor**

**Nr. 1 din " 28 " mai 2024**

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

**nu sunt**

**TRANSMISĂ:**  
**EXECUTANTUL:**  
14 iunie 2024

Digitally signed by Dascalescu Andrei  
Date: 2024.06.14 15:33:45 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Director S.R.L. "Genial-A" SC  
Andrei DASCALESCU



**PRIMITĂ:**  
**BENEFICIARUL:**  
14 iunie 2024

Digitally signed by Capatina Valentin  
Date: 2024.06.14 16:57:13 EEST  
Reason: MoldSign Signature

L.S. Location: Moldova  
(semnătura)

Primarul orașul Căușeni  
Valentin CAPAȚINA



**Anexa nr. 2 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor**

**Nr. 1 din " 28 " mai 2024**

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

- 1. De amenajat căminul de vizită de lângă ÎS Paza de STAT și 2 cămine pe strada Calea Brezoiei.**
- 2. De adăugat pământ pe străzile Calea Brezoiei, Vasile lupu, Tineretului, Frunze, Valea Hîrtopului peste tranșeia unde sunt tasări.**

**TRANSMISĂ:**  
**EXECUTANTUL:**  
**14 iunie 2024**

Digitally signed by Dascalescu Andrei  
Date: 2024.06.14 15:34:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Director S.R.L. "Genial-A" SC  
Andrei DASCALESCU

**PRIMITĂ:**  
**BENEFICIARUL:**  
**14 iunie 2024**

Digitally signed by Capatina Valentin  
Date: 2024.06.14 16:58:10 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Primarul orașul Căușeni  
Valentin CAPAȚINA

**Anexa nr. 3 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor**

**Nr. 1 din " 28 " mai 2024**

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică  
la care nu s-a respectat prevederile proiectului

**nu sunt**

**TRANSMISĂ:**  
**EXECUTANTUL:**  
14 iunie 2024

Digitally signed by Dascalescu Andrei  
Date: 2024.06.14 15:34:57 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Director S.R.L. "Genial-A" SC  
Andrei DASCALESCU

**PRIMITĂ:**  
**BENEFICIARUL:**  
14 iunie 2024

Digitally signed by Capatina Valentin  
Date: 2024.06.14 16:55:49 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Primarul orașul Căușeni  
Valentin CAPAȚINA