

”Construcția fântinii arteziene, stației de clorinare în s. Andrușul de Sus

DEVIZ REZUMATIV

N	Denumirea devizului	cu TVA
1	Alimentarea cu energiei electrice (Водонапорная баш	2 384,49
2	Amenajarea teritoriului.	131 192,02
3	Fintina artezian.TH+constr	113 023,23
4	Forarea sondei arteziene	607 140,78
5	Iluminarea exterioare	4 945,08
6	Rețele electrice ВЛ-0,4 кВ	74 157,71
7	Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	17 672,48
8	Rețele КЛ-0,4кВ	145 306,75
9	Statia de hlorinare N2 Alimentarea cu energie electrica	21 727,03
10	Statia de hlorinare. Pentru lucrari de constructii (SAC)	125 419,58
11	Statia de hlorinare. Utilaj	31 428,67
12	Statia de hlorinare. Ventilare	51 244,30
	Total cu TVA	1 325 642,12

Administrator S.R.L. "Basregal"

Victor Baloș