

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrari de amenajare-Constructia trotuarelor in com.Gratiesti, mun. Chisinau”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2024								
		01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
1	Organizare de şantier 2	zile								
1	<b>Categoria de lucrari:</b> Executarea lucrărilor de amenajare-pavarea trotuarelor de pe st. Prieteniei, s.Gratiesti									
2.	<b>Categoria de lucrari:</b> Executarea lucrărilor de amenajare-pavarea trotuarelor de pe st. Prieteniei, s.Gratiesti									
3	<b>Categoria de lucrari:</b> Executarea lucrărilor de amenajare-pavarea trotuarelor de pe st. Prieteniei, s.Gratiesti									

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: \_\_\_electronic\_\_\_

Nume: \_\_\_Stavila Vitalie\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_Director\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_SC „Vastavit” SRL\_