

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Construcția liniei de iluminatului public stradal din com. Albina, r-nul Cimișlia*

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022		
		Luna		
		1	2	3
1	Organizare de șantier			
2	Lucrari conform devizelor			
3	Finalizare Lucrarilor			

***Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 90 de zile calendaristice din momentul înregistrării contractului și primirii ordinului de începere a lucrărilor.***

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „AGT-CONSTRUCT” SRL