

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția debarcaderului pentru acostarea navelor din extravilanul s. Molovata
Nouă, r-nul Dubăsari, (cad.nr. 3839104.001)

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025 - 2026					
		Luna					
		1	2	3	4	5	6
1	Organizare de șantier						
2	Lucrari conform devizelor						
3	Finalizare Lucrarilor						

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 6 luni. Lucrările vor fi executate, conform surselor financiare alocate pentru fiecare an bugetar. Toate condițiile, privind executarea lucrărilor, vor fi coordonate cu autoritatea contractantă. Pentru anul 2025, prioritare sunt lucrările de construcție a pavilioanelor și rețele de alimentare cu energie electrică

Semnat:_____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL