

SRL "Flerixon"

Graficul

de executare a lucrarilor de reparatie a unor portiuni de drum din s. Sanatauca, r.Floresti

Termen - 45 zile

Tipul lucrarilor	2022					Total
	din data incheierii contractului					
	01-10	11-20	21-30	01-18	11-15	
Reparatia unor portiuni de strazi						677909.22
TOTAL:						677909.22

Director SRL "Flerixon"

Usurelu Vasile