

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L523 de acces spre s. Pereni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2021									
				mai				iunie					
	Organizare de șantier												
	Drum L=390m, b=5.0m												
1	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm	m2	10										
2	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (b=6.0m)	100 m3	1,17										
3	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (b=6.0m)	m2	2340										
4	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Hminim=0.12m, b=6.0m) SM-SR-EN 12620+A1:2010	m3	280,8										
5	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	1,27										
6	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25 la materiale) SM EN 13108	m2	1950										
7	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm (b=0.50 m x 2)		390										

Data completării: "14" aprilie 2021

Nume: Valentin VIZITIVFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei Întreprinderea Mixtă "BADPRIM" SRL