

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație în secția de boli infectioase a IMSP Spitalul Raional Soroca A.Prisacari”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020
		Zile
		0-60
1	Organizare de șantier	0- 2
2	Lucrări de reparație în secția de boli infectioase a IMSP Spitalul Raional Soroca A.Prisacari	+

Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependență de data semnării contractului și respectiv permisiunea inițierii executării lucrărilor în dependență de cerințele autorității.

Ține de menționat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3.

Menționăm că lucrările vor fi efectuate în paralel pentru toate capitolele.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: *Nastas Elena*

Funcția în cadrul firmei: *director*

Denumirea firmei și sigiliu: *„REGINA-LEMN-PLAST” SRL*