

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Construcția unor sectoare de drum în comuna Stăuceni (str. Barbu Lăutaru) mun. Chișinău."

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2021 60 de zile calendaristice din data înregistrării contractului		
		26.04- 25.05	26.05- 23.06	24.06- 26.07
1.	străzii Barbu Lăutaru	↔		
2	străzii Tineretului (tronsonul Asachi-Barbu Lăutaru)		↔	
3	Străzii B.P. Hașdeu			↔

Semnat: _____

Nume: Anatoli Pozdneacov

Funcția în cadrul firmei: director tehnic

Denumirea firmei: Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.