

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Lărguța , raionul Cantemir**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		mai	iunie	iulie
1.	Organizare de șantier	x		
2.	Montarea gazoductului de presiune medie și joasă subteran din polietilenă spre PRG Nr. 60, s. Lărguța	x		
3.	Montarea gazoductului din oțel de presiune medie și joasă suprateran de la PRG Nr. 60, s. Lărguța	x	x	
4	PRG Nr. 60 cu 2 regulatoare FRG/2MB, s. Lărguța	x	x	
5	Montarea gazoductului de presiune medie subteran din polietilenă de la PRG Nr. 62, s. Lărguța		x	x
6	Montarea gazoductului de presiune joasă subteran din polietilenă de la PRG Nr. 62, s. Lărguța		x	x
7	Montarea gazoductului din oțel de presiune medie și joasă suprateran de la PRG Nr. 62, s. Lărguța		x	x
8	PRG Nr. 62 cu 2 regulatoare FRG/2MB, s. Lărguța			x
9	Proba de rezistență și regim; semnarea actelor de predare-primire lucrări executate			x

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Ghenov Ivan

Funcția: administrator SRL "Tehnogazmontaj"

Denumirea operatorului economic SRL "Tehnogazmontaj"