

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația unui sector de drum din satul Gura Căinarului, r-nul Florești, cu L=0.400km

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023		
		Ziua		
		1-15	16-30	31-45
1	Organizare de șantier			
2	Reparația unui sector de drum din satul Gura Căinarului, r-nul Florești, cu L=0.400km			
2,1	1. Lucrari demolare.Lucrari terasament			
2,2	2. Amenajarea si constructia sistemului rutier			
2,3	3. Amenajarea si ajustarea fintinilor			
2,4	4. Organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).			

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL