

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa nr.10 la
Documentația standard
nr. _____ din
" ____ " _____ 20 ____

Construcția și reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Tuzara r-nul Calarasi

Nr.d /o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	3 luni											
		1				2				3			
1	1 PT 209C Etapa 1												
2	1/2 PT 209C Etapa II												
3	2 PT 210C Etapa I												
4	2/2 PT 210C Etapa II												
5	3 PT 211C Etapa I												
6	3/2 PT 211C Etapa II												
7	4 PT 212C Etapa I												
8	4/2 PT 212C Etapa II												
9	5 PT 213C Etapa I												
10	5/2 PT 213C Etapa II												

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Semnat _____
Nume: **Gaina Cristina**
Funcția în cadrul firmei: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz,**
Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Foremcons”** **L.S**