

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reconstrucție a gardului de la sediu CSC Dinamo

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						
		Luna						
		1	***	***	***	***	11	12
1	Organizare de șantier			45 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reconstrucție a gardului de la sediu CSC Dinamo							

Semnat:

Nume: **Volcu Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Medalmir**