

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a acoperișului Centrului Național de Medicină Sportivă "Atletmed", Chișinău, str.-la.Studentilor,7/1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	a.2024																													
		Luna I																													
		Zile																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Organizare de șantier	■	■																												
2	Demontări			■	■	■																									
3	Grinzi monolite						■		■	■	■																				
4	Schelet din lemn											■	■	■		■	■	■													
5	Invelitoare																		■	■	■										
6	Streașina																						■	■	■	■					
7	Canale de ventilare																										■				
8	Balustradă de protecție																											■		■	■

Termenul de executare v-a constitui 30 zile calendaristice.

Semnat

Nume: **Braga Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL CONSCOMVAL**