

SRL "HORUS" str. Mihail Sadovenau 4/10,
Chisinau, Rep Moldova, MD-2044
tel: +373(22)401 354;
e-mail: info@horus.energy

Grafic de executare a lucrărilor

Către ÎS " Moldelectrica", Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 78, Republica Moldova

Nr .d/ o	Denumirea lucrarilor	Perioada în zile calendaristice
1	Mobilizarea personalului pentru executarea contractului	0,5 luni
2	Coordonarea documentatiei tehnice a transformatorului cu beneficiarul	1 luna
3	FAT-1	1 luna
4	Confecționarea Transformatorului de forță 110/35/10 kV (1 buc.) cu puterea nominală de 25000kVA	12 luni
5	FAT-2 (testari la uzina)	1 luna
6	Servicii de transportare a transformatorului până la SE Ungheni-110kV	În termant de 2 luni după finisarea testelor de recepție în fabrica

Data completării: 04.12.2023

Administrator SRL «HORUS»



Balan V.