

INVESTITOR: Primaria Sarata Galbena

Anexa nr 1  
La Regulamentul de receptie  
a constructiilor si instalatiilor aferente

## PROCES-VERBAL

### DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 08/12 din 21.12.2023

Privind lucrarea executată la obiectul : Reconstructia acoperisului cladirii Gradinitei Albinuta str Cuvioasa Parascheva nr.3 sat.Sarata Galbena rn Hincesti în cadrul contractului nr. **41/10** din 30.10.2023 încheiat între SRL Pyramidgrup s.Fetita,r.Cimislia si Primaria Sarata Galbena pentru efectuarea lucrărilor Reconstructia acoperisului cladirii Gradinitei Albinuta str Cuvioasa Parascheva nr.3 sat.Sarata Galbena rn Hincesti au fost executate în baza autorizatiei de constructie **nr 16 din 07.03.2023** cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de receptie și-a desfășurat activitatea în intervalul 21 .12.2023, fiind formată din:

**Presedinte comisiei** Lozovoi Mihail –primar

#### **Membrii comisiei:**

Blanuta Svetlana contabil sef al primariei ,secretarul comisiei

Cioara Semion –Responsabil tehnic

Tasca Andrian-Directia constructii

Solomon Tatiana director al gradinitei Albinuta

(numele, prenumele)

#### **3. Au mai participat la receptie:**

Jardan Vasile director SRL Pyramidgrup

Rezmerita Nicolae-dereginte de santier

(numele, prenumele)

#### **4. Constatările comisiei de receptie:**

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

#### **5. Comisia de receptie, în urma constatărilor făcute, propune:**

De-a receptiona obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de receptie motivează propunerea făcută prin:

**Lucrarile au fost executate in tot volumul prevazut in schitele de proiect,devizului de cheltuieli si alte documente normative**

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

**De receptionat lucrarile si de propus beneficiarului exploatarea corecta**

8. Prezentul proces-verbal, conținînd **doua** file și **trei** anexe numerotate, cu un total de **cinci** file, a fost incheiat astazi 21.12.2023 la 10.00 in patru exemplare

9. Comisia de receptie:

Specialisti:

**Presedinte comisiei** Lozovoi Mihail –primar

**Membrii comisiei:**

Blanuta Svetlana contabil sef al primariei ,secretarul comisiei

Cioara Semion –Responsabil ethnic

Tasca Andrian-Directia constructii

Solomon Tatiana director al gradinitei Albinuta



L.S.

(semnatura) (functia,nume,prenume)

10. Lucrarea: Reconstructia acoperisului cladirii Gradinitei Albinuta str Cuvioasa Parascheva nr.3 sat.Sarata Galbena rn Hincesti a fost

**TRANSMISA**

**EXECUTANTUL:**

**SRL Pyramidgrup**

Jardan Vasile-administrator

21.12.2023



semnatura

**PRIMITA**

**INVESTITORUL:** Primaria Sarata Galbena

Lozovoi Mihail –primar

21.12.2023



semnatura

**ANEXA NR.1**

La proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
Nr. 08/12 din 21.12.2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului ,care sint lipsa ,sau incomplete.

Nu sint




**TRANSMISA**  
**EXECUTANTUL:**  
**SRL Pyramidgrup**  
Jardan Vasile-administrator  
21.12.2023



L.S.  semnatura

**PRIMITA**  
**INVESTITORUL:** Primaria Sarata Galbena  
Lozovoi Mihail -primar



21.12.2023  
L.S.  semnatura



**ANEXA NR.2**


La proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
Nr. 08/12 din 21.12.2023

Lista lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica ,ce nu au fost executate .


Nu sint



**TRANSMISA**  
**EXECUTANTUL:**  
**SRL Pyramidgrup**  
Jardan Vasile-administrator  
21.12.2023



L.S.  semnatura



**PRIMITA**  
**INVESTITORUL:** Primaria Sarata Galbena  
Lozovoi Mihail -primar

21.12.2023




L.S.  semnatura

**ANEXA NR.3**

La proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
Nr. 08/12 din 21.12.2023

Lista lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica ,la care nu s-au respectat  
prevederile proiectului .

Nu sint



**TRANSMISA**  
**EXECUTANTUL:**  
**SRL Pyramidgrup**  
Jardan Vasile-administrator  
21.12.2023



L.S.

semnatura



**PRIMITA**  
**INVESTITORUL:** Primaria Sarata Galbena  
Lozovoi Mihail -primar

21.12.2023



L.S.

semnatura