

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Achiziționarea lucrărilor de gazificare a sectorului particular PRG 1,2,3 din
s.Lozova, R-nul Strășeni**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...		
		Zile					150
		3	57	30	20	15	25
1.	Organizare de șantier	X					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Săpături mecanice</u>		X				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Sudarea și montarea tevi în tranșeu</u>			X			
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Montarea PRG și Contoarelor</u>				X		
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: <u>Amenajarea teritoriului</u>					X	
6.	Obiect n 05 Categorie de lucrări: <u>Documentația tehnică (darea în exploatare)</u>						X

Data completării: 11 03 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"