

Anexa nr.10

la Documentația standard nr. _____

din “_16_” _09_ 2025__

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a încăperilor din incinta clădirii administrative a Biroului Vamal Centru

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Săptămâni																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Procurarea materialelor																	
2	Organizare santier																	
3	Lucrări de reparație curentă a încăperilor din incinta clădirii administrative a Biroului Vamal Centru																	
4	Lucrări de curățare a amplasamentului și evacuare a deșeurilor rezultate din execuție																	
5	Darea în exploatare / documentație de proiect																	

Data completării 12.06.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora!