

**FORMULARUL F 3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Lucrarile de resistematizare a încăperii Blocului Operational etajul 8 al IMSP  
Institutul Oncologic**

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019-2020					
		Luna					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Organizarea de santier						
2	Lucrarile exterioare						
3	Incalzirea,ventilarea si conditionarea						
4	Automatizarea						
5	Lucrari de constructie						
6	Apa si canalizarea						
7	Lucrarile electrice						
8	Aprovizionarea cu gaze medicale						
9	Semnalizarea antiincendiara						

Durata de executie - pina la 180 zile calendaristice

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Toi Alexandru

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SA "VERILARPROIECT"