

GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Servicii amenajare (teren fotbal liceu) și curți blocuri s. Dobrogea

Nr. de ord.	Denumirea lucrărilor	ANUL 2026
		În termen de 14 zile după semnarea contractului cu Autoritatea Contractantă
1.	Organizare de șantier	
2.	Obiect 01 Lucrări de îngădire	7 zile
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrări: Zona evacuare gunoi	7 zile

Semnat: _____

Nume: **Victor Mahu**

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: **Westart Sport SRL**13 februarie 2026