

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de alimentare cu energie electrică
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		zile					
d/o		5	10	15	20	25	30
1.	Organizare de șantier						
2.	Reconstrucția ID-0,4 kV a PT-620 (Generatoarele de oxigen nr.1,2,3)						
3.	Alimentarea cu energie electrică (Unitatea Primirii Urgente)						
4.	Alimentarea cu energie electrică (Monumentul de istorie)						
5.	Alimentarea cu energie electrică (Bloc nr.1)						
6.	Alimentarea cu energie electrică (Blocul Operator)						
7.	Alimentarea cu energie electrică de la generatorul diesel a Blocului III și IV						

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L."Eurostil Construct"**