

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a holului la Casa de Cultură din satul Cojușna r-nul Strășeni (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		24-31 iulie	1-23 August	
1.	Organizare de șantier	V		
2.	Lucrari de constructie	V	V	
3.	Darea in exploatare a obiectului de lucru		V	

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit