

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor					
2.	Construcția unui sector de trotuar in s.Petreni,r-l Drochia	Pina la 0,5 luni				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV