

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor locale lot 3 - 9 drumuri locale

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022											
		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
1	Organizare de șantier												
2	L-293 Ordasei-Pistruieni-Hirtop L=6.3km												
3	L-293.1 Drum de acces spre Pistruienii Noi L=1,82km												
4	L-299 Drum de acces spre Saratenii Vechi L=2km												
5	L-294 Drum de acces spre Brinzeni Vechi L=1.6km												
6	L-295 Vadul-Leca Nou-Cazanesti-Tirsitei L=16.2km												
7	L-295.1 Drum de acces spre s Cazanesti L=0.96km												
8	L-295 Drum de acces spre s. Flutura L=3,1km												
9	L-297 Drum de acces spre satul Nucareni												
10	L-296; R-14 Dobrusa-Chersac-Scorteni L=14km												

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici (perioada rece a anului)

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv pe parcursul anului 2022.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL