

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrari de strămutare a rețelelor de telecomunicații (str. Strășeni și 27 August 1989)  
din comuna Trușeni  
(denumirea lucrărilor)*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrari de strămutare a rețelelor de telecomunicații (str. Strășeni și 27 August 1989) din comuna Trușeni					

Termen de executare 90 zile.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_Popa Oleg \_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_Director\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_Apeltel-Com SRL\_\_