

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				...	2023
		Luna Iulie-August					
		1	2	3	4	n	
1.	Organizare de șantier	26.07.22					
2.	Lucrări de amenajare cu pavaj a spațiilor publice (prin Acord- cadru) 		????				
3.	Lucrări de amenajare cu pavaj a spațiilor publice (prin Acord- cadru) Categorie de lucrări: 			????			
4	Lucrări de amenajare cu pavaj a spațiilor publice (prin Acord- cadru) Categorie de lucrări: 						26.08.202 3

**Graficul de executie este provizoriu, termenii se vor conveni cu
beneficiarul la semnarea contractului!**

Data completării: 25.07.2022

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și

sigiliu **LivartPrimSRL**

Garantie pentru OFERTĂ

1. Termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.
2. Perioada de mobilizare 5 zile calendaristice de la semnarea contractului (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
3. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice.