


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a Sălii de Sport la Grădinița nr. 4 or. Glodeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa lucrărilor executate pe șantier	Anul 2023
		Zile calendaristice (din data semnării contractului)
		45 (patruzeci și cinci) zile
1.	Demolarea și finisarea	

Data completării 04.08.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

