

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Измайловская мун. Чадыр-Лунга

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna				
		6 (iunie)	7(iulie)	8(august)		
1.	Organizare de șantier	30 de zile calendaristice				
2.	Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Измайловская мун. Чадыр-Лунга					

Toate lucrarile vor fi finalizate in decurs de 30 zile calendaristice in dependenta de
semanarea contractului .

Data completării 14.06.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Moisienco Denis

Administrator S.R.L. „ARMAT-PROFIL”

semnatura electronica