



SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

График выполнения работ

Примария мун.Комрат

«Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат»

Наименование строительных этапов	2021 год									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Организационно-подготовительные работы										
2.Механическая очистка подстилающего слоя для укладки, выполненная механической щеткой										
3. Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и гранитным щебнем с погрузкой										
4.Механическая очистка подстилающего слоя для укладки, выполненная механической щеткой										
5. Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия										
6. Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное механически горячим способом										
7.Процесс сдачи объекта клиенту										

Ofertant _____

(semnătura autorizată)

