

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1657532109470

din „12” iulie 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Achiziționarea utilajului tehnologic pentru tăierea, debitarea blocurilor și plăcilor de calcar la
S A. „Mina din Chișinău”*

Nr .d/ o	Grupa de obiecte/denumire aobiectului	Anul 2022			
		Luna August – Noiembrie			
		1-29zile	30-59zile	60-99zile	100- 120zile
1.		X	X	X	X

Data: 30.07.2022

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele:

Mosneaga Olesea

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „VISOM-CONS”

