

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

“Lucrări de reparație a drumului L531 de acces spre s. Nemțeni ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2020
1	<i>Lucrări de reparație a drumului L531 de acces spre s. Nemțeni</i>	<i>Ne obligam sa indeplinim lucrarile in decurs de 3 (trei) luni, martie-mai 2020 din data înregistrării contractului.</i>

Semnat: _____

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Funcția în cadrul firmei: **inginer sef**

Denumirea firmei: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**