

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția clădirii si a podelei pentru procesarea materialului semincer
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	24.03.2025			
2.	<u>Reconstrucția clădirii si a po delei pentru procesarea mat erialului semincer</u>	-	25.03.2025	-	-
3.	Finisare lucrărilor	-	-	13.06.2025	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 12.03.2025

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**